

## Техническое задание по реализации ФГОС ДО в ДОО

№	Содержание задания	Сроки представления заданий
1	Создать банк данных ДОУ, педагогов, участвующих в пилотном проекте. Создать творческую группу, распределить должностные обязанности	Январь 2014 г.
2	Сделать анализ соответствия ФГОС ДО по требованиям к условиям реализации ООП ДО	Март 2014 г.
3	Изучить и определить потребности участников ОУ в образовательных услугах	Март 2014 г.
4	Мотивационная подготовка участников образовательного процесса	Март 2014 г.
5	Разработать ООП ДО на основе ФГОС ДО	Март 2014 г.
6	Составить план подготовительного этапа внедрения ФГОС ДО в ДОО	Март 2014 г.
7	Разработать модель образовательного процесса в ДОО на основе потребностей участников ОП	Март 2014 г.
8	Разработать критерии оценки качества ДО	Май 2014 г.
9	Разработать гибкую модель взаимодействия ДОО с семьей	Май 2014 г.
10	Подготовить локальные документы по внедрению ФГОС ДО	Май 2014 г.
11	Разработать методические рекомендации по подготовительному этапу внедрения ФГОС ДО	Май 2014 г.
12	Составить план реализации ФГОС ДО в ДОО на 3 года	Июнь 2014 г.
13	Разработать национально-региональный компонент реализации ФГОС ДО	Декабрь 2014 г.